

# 國立臺北科技大學校務基金

## 固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國114 年 06 月份

單位:新臺幣元

第 1 頁

計畫名稱	本年度可用預算數					累計預算 分 配 數 (2)	執 行 情 形						差異或 落 後 原 因	改進措施
	以前年度 保 留 數	本 年 度 法 定 預 算 數	本 年 度 奉准先行 辦 理 數	調 整 數	合 計 (1)		累 計 執 行 數				比較增減			
							實支數	應付 未付數	合 計 (3)	% (3)/(2)	金額(4)= (3)-(2)	% (4)/(2)		
專案計畫	241,642,036	40,000,000	0	0	281,642,036	4,026,000	26,250	0	26,250	0.65	-3,999,750	-99.35		
東校區教學研究大樓第二期及多功能學生活動中心新建工程	241,642,036	40,000,000	0	0	281,642,036	4,026,000	26,250	0	26,250	0.65	-3,999,750	-99.35	新建工程案於114年1月10日及3月26日辦理第3、4次開標流標後，第5次招標以調增發包經費至40億元、增加契約工期、調降履保金等措施招標，惟114年6月辦理開標，結果仍流標，致預算無法執行。	將以積極邀標洽商拜訪為主要工作，並適度展延等標期；後續仍依前次調增工程預算後條件辦理第6次公開招標。
一般建築及設備計畫	51,518,851	459,430,000	0	0	510,948,851	201,432,851	147,750,398	0	147,750,398	73.35	-53,682,453	-26.65		
房屋及建築	51,518,851	48,500,000	0	0	100,018,851	10,000,851	6,881,955	0	6,881,955	68.81	-3,118,896	-31.19	先鋒國際研發大樓B1及2F裝修工程使用執照取得進度不如預期。	已催請業務單位敦促辦理相關事宜。
房屋及建築	51,518,851	48,500,000	0	0	100,018,851	10,000,851	4,668,448	0	4,668,448	46.68	-5,332,403	-53.32		
未完工程-房屋及建築	0	0	0	0	0	0	2,213,507	0	2,213,507		2,213,507			
機械及設備	0	358,935,000	0	-25,000,000	333,935,000	140,779,000	91,696,232	0	91,696,232	65.13	-49,082,768	-34.87	各單位依業務實際需要辦理請購或核銷作業中。	已催請各單位盡速辦理請購及核銷事宜。
機械及設備	0	358,935,000	0	-25,000,000	333,935,000	140,779,000	91,696,232	0	91,696,232	65.13	-49,082,768	-34.87		
交通及運輸設備	0	5,590,000	0	0	5,590,000	2,920,000	4,806,220	0	4,806,220	164.60	1,886,220	64.60	因業務需要，核實報支，故實際數較預算數增加。	
交通及運輸設備	0	5,590,000	0	0	5,590,000	2,920,000	4,806,220	0	4,806,220	164.60	1,886,220	64.60		
什項設備	0	46,405,000	0	25,000,000	71,405,000	47,733,000	44,365,991	0	44,365,991	92.95	-3,367,009	-7.05		
什項設備	0	46,405,000	0	25,000,000	71,405,000	47,733,000	44,365,991	0	44,365,991	92.95	-3,367,009	-7.05		
總 計	293,160,887	499,430,000	0	0	792,590,887	205,458,851	147,776,648	0	147,776,648	71.93	-57,682,203	-28.07		
不動產、廠房及設備	293,160,887	499,430,000	0	0	792,590,887	205,458,851	147,776,648	0	147,776,648	71.93	-57,682,203	-28.07		

國立臺北科技大學校務基金  
固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國114 年 06 月份

單位:新臺幣元

第 2 頁

計畫名稱	本年度可用預算數					累計預算 分配數 (2)	執 行 情 形						差異或 落 後 原 因	改進措施
	以前年度 保 留 數	本 年 度 法 定 預 算 數	本 年 度 奉准先行 辦 理 數	調 整 數	合 計 (1)		累 計 執 行 數				比較增減			
							實支數	應付 未付數	合 計 (3)	% (3)/(2)	金額(4)= (3)-(2)	% (4)/(2)		
房屋及建築	293,160,887	88,500,000	0	0	381,660,887	14,026,851	6,908,205	0	6,908,205	49.25	-7,118,646	-50.75		
機械及設備	0	358,935,000	0	-25,000,000	333,935,000	140,779,000	91,696,232	0	91,696,232	65.13	-49,082,768	-34.87		
交通及運輸設備	0	5,590,000	0	0	5,590,000	2,920,000	4,806,220	0	4,806,220	164.60	1,886,220	64.60		
什項設備	0	46,405,000	0	25,000,000	71,405,000	47,733,000	44,365,991	0	44,365,991	92.95	-3,367,009	-7.05		
總 計	293,160,887	499,430,000	0	0	792,590,887	205,458,851	147,776,648	0	147,776,648	71.93	-57,682,203	-28.07		