

# 國立臺北科技大學校務基金 固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國113 年 08 月份

單位:新臺幣元

第 1 頁

計畫名稱	本年度可用預算數					累計預算 分 配 數 (2)	執 行 情 形						差異或 落 後 原 因	改進措施
	以前年度 保 留 數	本 年 度 法 定 預 算 數	本 年 度 奉准先行 辦 理 數	調 整 數	合 計 (1)		累 計 執 行 數				比較增減			
							實支數	應付 未付數	合 計 (3)	% (3)/(2)	金額(4)= (3)-(2)	% (4)/(2)		
專案計畫	57,615,644	200,000,000	0	0	257,615,644	5,000,000	0	0	0	0.00	-5,000,000	-100.00		
東校區教學研究大樓第二期及多功能學生活動中心新建工程	57,615,644	200,000,000	0	0	257,615,644	5,000,000	0	0	0	0.00	-5,000,000	-100.00	因新建工程辦理2次招標(113年2月21日及5月3日)皆流標，致預算尚未執行。	已請設計單位檢討工程流標原因並調整合理預算，設計單位已於113.8.12提送修正後第3次招標文件，專案管理單位目前正審查中，預計113年9月中旬提送修正計畫至教育部審查。
一般建築及設備計畫	3,069,201	482,855,000	0	0	485,924,201	273,608,000	178,939,930	0	178,939,930	65.40	-94,668,070	-34.60		
房屋及建築	3,069,201	48,500,000	0	0	51,569,201	9,000,000	22,284,084	0	22,284,084	247.60	13,284,084	147.60	因業務需要，核實報支，故實際數較預算數增加。	
房屋及建築	3,069,201	48,500,000	0	0	51,569,201	9,000,000	22,238,984	0	22,238,984	247.10	13,238,984	147.10		
未完工程-房屋及建築	0	0	0	0	0	0	45,100	0	45,100		45,100			
機械及設備	0	379,040,000	0	-20,260,000	358,780,000	219,080,000	104,556,046	0	104,556,046	47.73	-114,523,954	-52.27	各單位依業務實際需要辦理請購或核銷作業中。	已催請各單位盡速辦理請購及核銷事宜。
機械及設備	0	379,040,000	0	-20,260,000	358,780,000	219,080,000	104,556,046	0	104,556,046	47.73	-114,523,954	-52.27		
交通及運輸設備	0	2,040,000	0	20,060,000	22,100,000	12,064,000	12,330,794	0	12,330,794	102.21	266,794	2.21	因業務需要，核實報支，故實際數較預算數增加。	
交通及運輸設備	0	2,040,000	0	20,060,000	22,100,000	12,064,000	12,330,794	0	12,330,794	102.21	266,794	2.21		
什項設備	0	53,275,000	0	200,000	53,475,000	33,464,000	39,769,006	0	39,769,006	118.84	6,305,006	18.84	因業務需要，核實報支，故實際數較預算數增加。	
什項設備	0	53,275,000	0	200,000	53,475,000	33,464,000	39,769,006	0	39,769,006	118.84	6,305,006	18.84		
總 計	60,684,845	682,855,000	0	0	743,539,845	278,608,000	178,939,930	0	178,939,930	64.23	-99,668,070	-35.77		
不動產、廠房及設備	60,684,845	682,855,000	0	0	743,539,845	278,608,000	178,939,930	0	178,939,930	64.23	-99,668,070	-35.77		

# 國立臺北科技大學校務基金

## 固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國113 年 08 月份

單位:新臺幣元

第 2 頁

計畫名稱	本年度可用預算數					累計預算 分配數 (2)	執 行 情 形						差異或 落 後 原 因	改進措施
	以前年度 保 留 數	本 年 度 法 定 預 算 數	本 年 度 奉准先行 辦 理 數	調 整 數	合 計 (1)		累 計 執 行 數				比較增減			
							實支數	應付 未付數	合 計 (3)	% (3)/(2)	金額(4)= (3)-(2)	% (4)/(2)		
房屋及建築	60,684,845	248,500,000	0	0	309,184,845	14,000,000	22,284,084	0	22,284,084	159.17	8,284,084	59.17		
機械及設備	0	379,040,000	0	-20,260,000	358,780,000	219,080,000	104,556,046	0	104,556,046	47.73	-114,523,954	-52.27		
交通及運輸設備	0	2,040,000	0	20,060,000	22,100,000	12,064,000	12,330,794	0	12,330,794	102.21	266,794	2.21		
什項設備	0	53,275,000	0	200,000	53,475,000	33,464,000	39,769,006	0	39,769,006	118.84	6,305,006	18.84		
總 計	60,684,845	682,855,000	0	0	743,539,845	278,608,000	178,939,930	0	178,939,930	64.23	-99,668,070	-35.77		