

國立臺北科技大學校務基金 固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國113 年 09 月份

單位:新臺幣元

第 1 頁

計畫名稱	本年度可用預算數					累計預算 分配數 (2)	執 行 情 形						差異或 落 後 原 因	改進措施
	以前年度 保 留 數	本 年 度 法 定 預 算 數	本 年 度 奉准先行 辦 理 數	調 整 數	合 計 (1)		累 計 執 行 數				比較增減			
							實支數	應付 未付數	合 計 (3)	% (3)/(2)	金額(4)= (3)-(2)	% (4)/(2)		
專案計畫	57,615,644	200,000,000	0	0	257,615,644	5,000,000	0	0	0	0.00	-5,000,000	-100.00		
東校區教學研究大樓第二期及多功能學生活動中心新建工程	57,615,644	200,000,000	0	0	257,615,644	5,000,000	0	0	0	0.00	-5,000,000	-100.00	因新建工程辦理2次招標(113年2月21日及5月3日)皆流標，致預算尚未執行。	經檢討工程流標原因並調整合理預算後，設計單位提送之修正後第3次招標文件，專案管理單位113.9.18已完成審查。本校於113.9.18召開校務基金委員會會議，通過工程總經費調增至43.26億元，設計單位於113.10.1提送修正計畫書，本校將於提送教育部審查通過後，再辦理第3次公開招標事宜。
一般建築及設備計畫	3,069,201	482,855,000	0	0	485,924,201	314,166,000	232,338,140	0	232,338,140	73.95	-81,827,860	-26.05		
房屋及建築	3,069,201	48,500,000	0	0	51,569,201	17,000,000	22,284,084	0	22,284,084	131.08	5,284,084	31.08	因業務需要，核實報支，故實際數較預算數增加。	
房屋及建築	3,069,201	48,500,000	0	0	51,569,201	17,000,000	22,238,984	0	22,238,984	130.82	5,238,984	30.82		
未完工程-房屋及建築	0	0	0	0	0	0	45,100	0	45,100		45,100			
機械及設備	0	379,040,000	0	-20,260,000	358,780,000	246,127,000	144,939,649	0	144,939,649	58.89	-101,187,351	-41.11	各單位依業務實際需要辦理請購或核銷作業中。	已催請各單位盡速辦理請購及核銷事宜。
機械及設備	0	379,040,000	0	-20,260,000	358,780,000	246,127,000	144,939,649	0	144,939,649	58.89	-101,187,351	-41.11		
交通及運輸設備	0	2,040,000	0	20,060,000	22,100,000	14,067,000	18,548,719	0	18,548,719	131.86	4,481,719	31.86	因業務需要，核實報支，故實際數較預算數增加。	
交通及運輸設備	0	2,040,000	0	20,060,000	22,100,000	14,067,000	18,548,719	0	18,548,719	131.86	4,481,719	31.86		
什項設備	0	53,275,000	0	200,000	53,475,000	36,972,000	46,565,688	0	46,565,688	125.95	9,593,688	25.95	因業務需要，核實報支，故實際數較預算數增加。	

國立臺北科技大學校務基金

固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國113 年 09 月份

單位:新臺幣元

第 2 頁

計畫名稱	本年度可用預算數					累計預算 分配數 (2)	執 行 情 形						差異或 落 後 原 因	改進措施
	以前年度 保 留 數	本 年 度 法 定 預 算 數	本 年 度 奉准先行 辦 理 數	調 整 數	合 計 (1)		累 計 執 行 數				比較增減			
							實支數	應付 未付數	合 計 (3)	% (3)/(2)	金額(4)= (3)-(2)	% (4)/(2)		
什項設備	0	53,275,000	0	200,000	53,475,000	36,972,000	46,565,688	0	46,565,688	125.95	9,593,688	25.95		
總 計	60,684,845	682,855,000	0	0	743,539,845	319,166,000	232,338,140	0	232,338,140	72.80	-86,827,860	-27.20		
不動產、廠房及 設備	60,684,845	682,855,000	0	0	743,539,845	319,166,000	232,338,140	0	232,338,140	72.80	-86,827,860	-27.20		
房屋及建築	60,684,845	248,500,000	0	0	309,184,845	22,000,000	22,284,084	0	22,284,084	101.29	284,084	1.29		
機械及設備	0	379,040,000	0	-20,260,000	358,780,000	246,127,000	144,939,649	0	144,939,649	58.89	-101,187,351	-41.11		
交通及運輸設備	0	2,040,000	0	20,060,000	22,100,000	14,067,000	18,548,719	0	18,548,719	131.86	4,481,719	31.86		
什項設備	0	53,275,000	0	200,000	53,475,000	36,972,000	46,565,688	0	46,565,688	125.95	9,593,688	25.95		
總 計	60,684,845	682,855,000	0	0	743,539,845	319,166,000	232,338,140	0	232,338,140	72.80	-86,827,860	-27.20		