

國立臺北科技大學校務基金

固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國115 年 07 月份

單位:新臺幣元

第 1 頁

計畫名稱	本年度可用預算數					累計預算 分 配 數 (2)	執 行 情 形						差異或 落 後 原 因	改進措施
	以前年度 保 留 數	本 年 度 法 定 預 算 數	本 年 度 奉准先行 辦 理 數	調 整 數	合 計 (1)		累 計 執 行 數				比較增減			
							實支數	應付 未付數	合 計 (3)	% (3)/(2)	金額(4)= (3)-(2)	% (4)/(2)		
專案計畫	245,901,580	50,000,000	0	0	295,901,580	59,700,000	0	0	0	0.00	-59,700,000	-100.00		
東校區教學研究大樓第二期及多功能學生活動中心新建工程	245,901,580	50,000,000	0	0	295,901,580	59,700,000	0	0	0	0.00	-59,700,000	-100.00	新建工程案第11次招標流標，致預算無法執行。	已儘速辦理後續招標作業。
一般建築及設備計畫	93,680,182	511,091,000	0	0	604,771,182	273,542,000	225,880,854	0	225,880,854	82.58	-47,661,146	-17.42		
土地改良物	0	0	0	81,000,000	81,000,000	56,000,000	55,514,680	0	55,514,680	99.13	-485,320	-0.87		
土地改良物	0	0	0	81,000,000	81,000,000	56,000,000	55,514,680	0	55,514,680	99.13	-485,320	-0.87		
房屋及建築	93,680,182	58,551,000	0	-58,551,000	93,680,182	67,231,000	50,275,386	0	50,275,386	74.78	-16,955,614	-25.22	主要係職務宿舍新建工程估驗進度落後所致。	已催請廠商儘速辦理。
房屋及建築	93,680,182	58,551,000	0	-58,551,000	93,680,182	67,231,000	3,839,621	0	3,839,621	5.71	-63,391,379	-94.29		
未完工程-房屋及建築	0	0	0	0	0	0	46,435,765	0	46,435,765		46,435,765	--		
機械及設備	0	361,095,000	0	-2,000,000	359,095,000	88,959,000	73,061,188	0	73,061,188	82.13	-15,897,812	-17.87		
機械及設備	0	361,095,000	0	-2,000,000	359,095,000	88,959,000	73,061,188	0	73,061,188	82.13	-15,897,812	-17.87		
交通及運輸設備	0	15,040,000	0	-2,449,000	12,591,000	9,918,000	2,912,989	0	2,912,989	29.37	-7,005,011	-70.63	各單位依業務實際需要辦理請購或核銷作業中。	已催請各單位儘速辦理請購及核銷事宜。
交通及運輸設備	0	15,040,000	0	-2,449,000	12,591,000	9,918,000	2,912,989	0	2,912,989	29.37	-7,005,011	-70.63		
什項設備	0	76,405,000	0	-18,000,000	58,405,000	51,434,000	44,116,611	0	44,116,611	85.77	-7,317,389	-14.23		
什項設備	0	76,405,000	0	-18,000,000	58,405,000	51,434,000	44,116,611	0	44,116,611	85.77	-7,317,389	-14.23		
總 計	339,581,762	561,091,000	0	0	900,672,762	333,242,000	225,880,854	0	225,880,854	67.78	-107,361,146	-32.22		

國立臺北科技大學校務基金
固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國115 年 07 月份

單位:新臺幣元

第 2 頁

計畫名稱	本年度可用預算數					累計預算 分 配 數 (2)	執 行 情 形						差異或 落 後 原 因	改進措施
	以前年度 保 留 數	本 年 度 法 定 預 算 數	本 年 度 奉准先行 辦 理 數	調 整 數	合 計 (1)		累 計 執 行 數				比較增減			
							實支數	應付 未付數	合 計 (3)	% (3)/(2)	金額(4)= (3)-(2)	% (4)/(2)		
不動產、廠房及設備	339,581,762	561,091,000	0	0	900,672,762	333,242,000	225,880,854	0	225,880,854	67.78	-107,361,146	-32.22		
土地改良物	0	0	0	81,000,000	81,000,000	56,000,000	55,514,680	0	55,514,680	99.13	-485,320	-0.87		
房屋及建築	339,581,762	108,551,000	0	-58,551,000	389,581,762	126,931,000	50,275,386	0	50,275,386	39.61	-76,655,614	-60.39		
機械及設備	0	361,095,000	0	-2,000,000	359,095,000	88,959,000	73,061,188	0	73,061,188	82.13	-15,897,812	-17.87		
交通及運輸設備	0	15,040,000	0	-2,449,000	12,591,000	9,918,000	2,912,989	0	2,912,989	29.37	-7,005,011	-70.63		
什項設備	0	76,405,000	0	-18,000,000	58,405,000	51,434,000	44,116,611	0	44,116,611	85.77	-7,317,389	-14.23		
總 計	339,581,762	561,091,000	0	0	900,672,762	333,242,000	225,880,854	0	225,880,854	67.78	-107,361,146	-32.22		