

# 國立臺北科技大學校務基金

## 固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國115 年 03 月份

單位:新臺幣元

第 1 頁

計畫名稱	本年度可用預算數					累計預算 分 配 數 (2)	執 行 情 形						差異或 落 後 原 因	改進措施
	以前年度 保 留 數	本 年 度 法 定 預 算 數	本 年 度 奉准先行 辦 理 數	調 整 數	合 計 (1)		累 計 執 行 數				比較增減			
							實支數	應付 未付數	合 計 (3)	% (3)/(2)	金額(4)= (3)-(2)	% (4)/(2)		
專案計畫	245,901,580	50,000,000	0	0	295,901,580	30,200,000	0	0	0	0.00	-30,200,000	-100.00		
東校區教學研究大樓第二期及多功能學生活動中心新建工程	245,901,580	50,000,000	0	0	295,901,580	30,200,000	0	0	0	0.00	-30,200,000	-100.00	東校區教學研究大樓第二期及多功能學生活動中心新建工程案第9次招標作業未及辦理完畢，致無法執行。	尚進行招標作業中。
一般建築及設備計畫	93,680,182	511,091,000	0	0	604,771,182	40,033,000	71,134,666	0	71,134,666	177.69	31,101,666	77.69		
土地改良物	0	0	0	46,000,000	46,000,000	25,000,000	36,472,560	0	36,472,560	145.89	11,472,560	45.89	因業務需要，核實報支，故實際數較預算數增加。	
土地改良物	0	0	0	46,000,000	46,000,000	25,000,000	36,472,560	0	36,472,560	145.89	11,472,560	45.89		
房屋及建築	93,680,182	58,551,000	0	-30,000,000	122,231,182	680,000	2,140,884	0	2,140,884	314.84	1,460,884	214.84	因業務需要，核實報支，故實際數較預算數增加。	
房屋及建築	93,680,182	58,551,000	0	-30,000,000	122,231,182	680,000	1,230,604	0	1,230,604	180.97	550,604	80.97		
未完工程-房屋及建築	0	0	0	0	0	0	910,280	0	910,280		910,280			
機械及設備	0	361,095,000	0	-16,000,000	345,095,000	5,357,000	19,335,743	0	19,335,743	360.94	13,978,743	260.94	因業務需要，核實報支，故實際數較預算數增加。	
機械及設備	0	361,095,000	0	-16,000,000	345,095,000	5,357,000	19,335,743	0	19,335,743	360.94	13,978,743	260.94		
交通及運輸設備	0	15,040,000	0	0	15,040,000	600,000	217,000	0	217,000	36.17	-383,000	-63.83	各單位依業務實際需要辦理請購或核銷作業中。	已催請各單位盡速辦理請購及核銷事宜。
交通及運輸設備	0	15,040,000	0	0	15,040,000	600,000	217,000	0	217,000	36.17	-383,000	-63.83		
什項設備	0	76,405,000	0	0	76,405,000	8,396,000	12,968,479	0	12,968,479	154.46	4,572,479	54.46	因業務需要，核實報支，故實際數較預算數增加。	
什項設備	0	76,405,000	0	0	76,405,000	8,396,000	12,968,479	0	12,968,479	154.46	4,572,479	54.46		
總 計	339,581,762	561,091,000	0	0	900,672,762	70,233,000	71,134,666	0	71,134,666	101.28	901,666	1.28		
不動產、廠房及	339,581,762	561,091,000	0	0	900,672,762	70,233,000	71,134,666	0	71,134,666	101.28	901,666	1.28		

# 國立臺北科技大學校務基金

## 固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國115 年 03 月份

單位:新臺幣元

第 2 頁

計畫名稱	本年度可用預算數					累計預算 分配數 (2)	執 行 情 形						差異或 落 後 原 因	改進措施
	以前年度 保 留 數	本 年 度 法 定 預 算 數	本 年 度 奉准先行 辦 理 數	調 整 數	合 計 (1)		累 計 執 行 數			比較增減				
							實支數	應付 未付數	合 計 (3)	% (3)/(2)	金額(4)= (3)-(2)	% (4)/(2)		
設備											901,666			
土地改良物	0	0	0	46,000,000	46,000,000	25,000,000	36,472,560	0	36,472,560	145.89	11,472,560	45.89		
房屋及建築	339,581,762	108,551,000	0	-30,000,000	418,132,762	30,880,000	2,140,884	0	2,140,884	6.93	-28,739,116	-93.07		
機械及設備	0	361,095,000	0	-16,000,000	345,095,000	5,357,000	19,335,743	0	19,335,743	360.94	13,978,743	260.94		
交通及運輸設備	0	15,040,000	0	0	15,040,000	600,000	217,000	0	217,000	36.17	-383,000	-63.83		
什項設備	0	76,405,000	0	0	76,405,000	8,396,000	12,968,479	0	12,968,479	154.46	4,572,479	54.46		
總 計	339,581,762	561,091,000	0	0	900,672,762	70,233,000	71,134,666	0	71,134,666	101.28	901,666	1.28		