

國立臺北科技大學校務基金

固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國115 年 06 月份

單位:新臺幣元

第 1 頁

計畫名稱	本年度可用預算數					累計預算 分 配 數 (2)	執 行 情 形						差異或 落 後 原 因	改進措施
	以前年度 保 留 數	本 年 度 法 定 預 算 數	本 年 度 奉准先行 辦 理 數	調 整 數	合 計 (1)		累 計 執 行 數				比較增減			
							實支數	應付 未付數	合 計 (3)	% (3)/(2)	金額(4)= (3)-(2)	% (4)/(2)		
專案計畫	245,901,580	50,000,000	0	0	295,901,580	59,700,000	0	0	0	0.00	-59,700,000	-100.00		
東校區教學研究大樓第二期及多功能學生活動中心新建工程	245,901,580	50,000,000	0	0	295,901,580	59,700,000	0	0	0	0.00	-59,700,000	-100.00	新建工程案第10次招標流標，致預算無法執行。	儘速辦理後續招標作業。
一般建築及設備計畫	93,680,182	511,091,000	0	0	604,771,182	156,491,000	204,033,685	0	204,033,685	130.38	47,542,685	30.38		
土地改良物	0	0	0	76,000,000	76,000,000	46,000,000	51,553,241	0	51,553,241	112.07	5,553,241	12.07		
土地改良物	0	0	0	76,000,000	76,000,000	46,000,000	51,553,241	0	51,553,241	112.07	5,553,241	12.07		
房屋及建築	93,680,182	58,551,000	0	-30,000,000	122,231,182	10,680,000	47,582,356	0	47,582,356	445.53	36,902,356	345.53	職務宿舍新建工程依實際工程進度，核實報支，故實際數較預算數增加。	
房屋及建築	93,680,182	58,551,000	0	-30,000,000	122,231,182	10,680,000	1,230,604	0	1,230,604	11.52	-9,449,396	-88.48		
未完工程-房屋及建築	0	0	0	0	0	0	46,351,752	0	46,351,752		46,351,752	--		
機械及設備	0	361,095,000	0	-28,000,000	333,095,000	52,959,000	61,771,112	0	61,771,112	116.64	8,812,112	16.64		
機械及設備	0	361,095,000	0	-28,000,000	333,095,000	52,959,000	61,771,112	0	61,771,112	116.64	8,812,112	16.64		
交通及運輸設備	0	15,040,000	0	2,000,000	17,040,000	9,218,000	2,422,594	0	2,422,594	26.28	-6,795,406	-73.72	各單位依業務實際需要辦理請購或核銷作業中。	已催請各單位盡速辦理請購及核銷事宜。
交通及運輸設備	0	15,040,000	0	2,000,000	17,040,000	9,218,000	2,422,594	0	2,422,594	26.28	-6,795,406	-73.72		
什項設備	0	76,405,000	0	-20,000,000	56,405,000	37,634,000	40,704,382	0	40,704,382	108.16	3,070,382	8.16		

國立臺北科技大學校務基金
固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國115 年 06 月份

單位:新臺幣元

第 2 頁

計畫名稱	本年度可用預算數					累計預算 分 配 數 (2)	執 行 情 形						差異或 落 後 原 因	改進措施
	以前年度 保 留 數	本 年 度 法 定 預 算 數	本 年 度 奉准先行 辦 理 數	調 整 數	合 計 (1)		累 計 執 行 數				比較增減			
							實支數	應付 未付數	合 計 (3)	% (3)/(2)	金額(4)= (3)-(2)	% (4)/(2)		
什項設備	0	76,405,000	0	-20,000,000	56,405,000	37,634,000	40,704,382	0	40,704,382	108.16	3,070,382	8.16		
總 計	339,581,762	561,091,000	0	0	900,672,762	216,191,000	204,033,685	0	204,033,685	94.38	-12,157,315	-5.62		
不動產、廠房及 設備	339,581,762	561,091,000	0	0	900,672,762	216,191,000	204,033,685	0	204,033,685	94.38	-12,157,315	-5.62		
土地改良物	0	0	0	76,000,000	76,000,000	46,000,000	51,553,241	0	51,553,241	112.07	5,553,241	12.07		
房屋及建築	339,581,762	108,551,000	0	-30,000,000	418,132,762	70,380,000	47,582,356	0	47,582,356	67.61	-22,797,644	-32.39		
機械及設備	0	361,095,000	0	-28,000,000	333,095,000	52,959,000	61,771,112	0	61,771,112	116.64	8,812,112	16.64		
交通及運輸設備	0	15,040,000	0	2,000,000	17,040,000	9,218,000	2,422,594	0	2,422,594	26.28	-6,795,406	-73.72		
什項設備	0	76,405,000	0	-20,000,000	56,405,000	37,634,000	40,704,382	0	40,704,382	108.16	3,070,382	8.16		
總 計	339,581,762	561,091,000	0	0	900,672,762	216,191,000	204,033,685	0	204,033,685	94.38	-12,157,315	-5.62		