

國立臺北科技大學校務基金

固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國115 年 09 月份

單位:新臺幣元

第 1 頁

計畫名稱	本年度可用預算數					累計預算 分 配 數 (2)	執 行 情 形						差異或 落 後 原 因	改進措施
	以前年度 保 留 數	本 年 度 法 定 預 算 數	本 年 度 奉准先行 辦 理 數	調 整 數	合 計 (1)		累 計 執 行 數			比較增減				
							實支數	應付 未付數	合 計 (3)	% (3)/(2)	金額(4)= (3)-(2)	% (4)/(2)		
專案計畫	245,901,580	50,000,000	0	0	295,901,580	59,700,000	0	0	0	0.00	-59,700,000	-100.00		
東校區教學研究大樓第二期及多功能學生活動中心新建工程	245,901,580	50,000,000	0	0	295,901,580	59,700,000	0	0	0	0.00	-59,700,000	-100.00	因工程案業於9月15日決標，惟刻正進行開工前準備工作，故預算尚未執行。	已催請廠商加速辦理開工前準備。
一般建築及設備計畫	93,680,182	511,091,000	0	0	604,771,182	376,864,000	320,489,641	0	320,489,641	85.04	-56,374,359	-14.96		
土地改良物	0	0	0	81,000,000	81,000,000	61,000,000	64,753,864	0	64,753,864	106.15	3,753,864	6.15		
土地改良物	0	0	0	81,000,000	81,000,000	61,000,000	64,753,864	0	64,753,864	106.15	3,753,864	6.15		
房屋及建築	93,680,182	58,551,000	0	-58,551,000	93,680,182	87,231,000	51,219,386	0	51,219,386	58.72	-36,011,614	-41.28	主要係職務宿舍新建工程尚辦理估驗作業中。	已催請廠商儘速辦理。
房屋及建築	93,680,182	58,551,000	0	-58,551,000	93,680,182	87,231,000	4,783,621	0	4,783,621	5.48	-82,447,379	-94.52		
未完工程-房屋及建築	0	0	0	0	0	0	46,435,765	0	46,435,765		46,435,765	--		
機械及設備	0	361,095,000	0	-6,000,000	355,095,000	158,891,000	137,969,501	0	137,969,501	86.83	-20,921,499	-13.17		
機械及設備	0	361,095,000	0	-6,000,000	355,095,000	158,891,000	137,969,501	0	137,969,501	86.83	-20,921,499	-13.17		
交通及運輸設備	0	15,040,000	0	-2,449,000	12,591,000	11,318,000	9,630,978	0	9,630,978	85.09	-1,687,022	-14.91		
交通及運輸設備	0	15,040,000	0	-2,449,000	12,591,000	11,318,000	9,630,978	0	9,630,978	85.09	-1,687,022	-14.91		
什項設備	0	76,405,000	0	-14,000,000	62,405,000	58,424,000	56,915,912	0	56,915,912	97.42	-1,508,088	-2.58		
什項設備	0	76,405,000	0	-14,000,000	62,405,000	58,424,000	56,915,912	0	56,915,912	97.42	-1,508,088	-2.58		
總 計	339,581,762	561,091,000	0	0	900,672,762	436,564,000	320,489,641	0	320,489,641	73.41	-116,074,359	-26.59		

國立臺北科技大學校務基金
固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國115 年 09 月份

單位:新臺幣元

第 2 頁

計畫名稱	本年度可用預算數					累計預算 分 配 數 (2)	執 行 情 形						差異或 落 後 原 因	改進措施
	以前年度 保 留 數	本 年 度 法 定 預 算 數	本 年 度 奉 准 先 行 辦 理 數	調 整 數	合 計 (1)		累 計 執 行 數				比較增減			
							實支數	應付 未付數	合 計 (3)	% (3)/(2)	金額(4)= (3)-(2)	% (4)/(2)		
不動產、廠房及設備	339,581,762	561,091,000	0	0	900,672,762	436,564,000	320,489,641	0	320,489,641	73.41	-116,074,359	-26.59		
土地改良物	0	0	0	81,000,000	81,000,000	61,000,000	64,753,864	0	64,753,864	106.15	3,753,864	6.15		
房屋及建築	339,581,762	108,551,000	0	-58,551,000	389,581,762	146,931,000	51,219,386	0	51,219,386	34.86	-95,711,614	-65.14		
機械及設備	0	361,095,000	0	-6,000,000	355,095,000	158,891,000	137,969,501	0	137,969,501	86.83	-20,921,499	-13.17		
交通及運輸設備	0	15,040,000	0	-2,449,000	12,591,000	11,318,000	9,630,978	0	9,630,978	85.09	-1,687,022	-14.91		
什項設備	0	76,405,000	0	-14,000,000	62,405,000	58,424,000	56,915,912	0	56,915,912	97.42	-1,508,088	-2.58		
總 計	339,581,762	561,091,000	0	0	900,672,762	436,564,000	320,489,641	0	320,489,641	73.41	-116,074,359	-26.59		