

國立臺北科技大學校務基金

固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國115 年 08 月份

單位:新臺幣元

第 1 頁

計畫名稱	本年度可用預算數					累計預算 分 配 數 (2)	執 行 情 形						差異或 落 後 原 因	改進措施
	以前年度 保 留 數	本 年 度 法 定 預 算 數	本 年 度 奉准先行 辦 理 數	調 整 數	合 計 (1)		累 計 執 行 數				比較增減			
							實支數	應付 未付數	合 計 (3)	% (3)/(2)	金額(4)= (3)-(2)	% (4)/(2)		
專案計畫	245,901,580	50,000,000	0	0	295,901,580	59,700,000	0	0	0	0.00	-59,700,000	-100.00		
東校區教學研究大樓第二期及多功能學生活動中心新建工程	245,901,580	50,000,000	0	0	295,901,580	59,700,000	0	0	0	0.00	-59,700,000	-100.00	因工程案第12次招標作業尚在進行中，致預算無法執行。	積極辦理招標作業。
一般建築及設備計畫	93,680,182	511,091,000	0	0	604,771,182	312,703,000	275,220,665	0	275,220,665	88.01	-37,482,335	-11.99		
土地改良物	0	0	0	81,000,000	81,000,000	56,000,000	58,391,079	0	58,391,079	104.27	2,391,079	4.27		
土地改良物	0	0	0	81,000,000	81,000,000	56,000,000	58,391,079	0	58,391,079	104.27	2,391,079	4.27		
房屋及建築	93,680,182	58,551,000	0	-58,551,000	93,680,182	67,231,000	51,219,386	0	51,219,386	76.18	-16,011,614	-23.82	主要係職務宿舍新建工程尚辦理估驗作業中。	已催請廠商儘速辦理。
房屋及建築	93,680,182	58,551,000	0	-58,551,000	93,680,182	67,231,000	4,783,621	0	4,783,621	7.12	-62,447,379	-92.88		
未完工程-房屋及建築	0	0	0	0	0	0	46,435,765	0	46,435,765		46,435,765	--		
機械及設備	0	361,095,000	0	-2,000,000	359,095,000	125,925,000	104,601,205	0	104,601,205	83.07	-21,323,795	-16.93		
機械及設備	0	361,095,000	0	-2,000,000	359,095,000	125,925,000	104,601,205	0	104,601,205	83.07	-21,323,795	-16.93		
交通及運輸設備	0	15,040,000	0	-2,449,000	12,591,000	10,618,000	9,395,205	0	9,395,205	88.48	-1,222,795	-11.52		
交通及運輸設備	0	15,040,000	0	-2,449,000	12,591,000	10,618,000	9,395,205	0	9,395,205	88.48	-1,222,795	-11.52		
什項設備	0	76,405,000	0	-18,000,000	58,405,000	52,929,000	51,613,790	0	51,613,790	97.52	-1,315,210	-2.48		
什項設備	0	76,405,000	0	-18,000,000	58,405,000	52,929,000	51,613,790	0	51,613,790	97.52	-1,315,210	-2.48		
總 計	339,581,762	561,091,000	0	0	900,672,762	372,403,000	275,220,665	0	275,220,665	73.90	-97,182,335	-26.10		
不動產、廠房及設備	339,581,762	561,091,000	0	0	900,672,762	372,403,000	275,220,665	0	275,220,665	73.90	-97,182,335	-26.10		

國立臺北科技大學校務基金
固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國115 年 08 月份

單位:新臺幣元

第 2 頁

計畫名稱	本年度可用預算數					累計預算 分配數 (2)	執 行 情 形						差異或 落 後 原 因	改進措施
	以前年度 保 留 數	本 年 度 法 定 預 算 數	本 年 度 奉 准 先 行 辦 理 數	調 整 數	合 計 (1)		累 計 執 行 數				比較增減			
							實支數	應付 未付數	合 計 (3)	% (3)/(2)	金額(4)= (3)-(2)	% (4)/(2)		
土地改良物	0	0	0	81,000,000	81,000,000	56,000,000	58,391,079	0	58,391,079	104.27	2,391,079	4.27		
房屋及建築	339,581,762	108,551,000	0	-58,551,000	389,581,762	126,931,000	51,219,386	0	51,219,386	40.35	-75,711,614	-59.65		
機械及設備	0	361,095,000	0	-2,000,000	359,095,000	125,925,000	104,601,205	0	104,601,205	83.07	-21,323,795	-16.93		
交通及運輸設備	0	15,040,000	0	-2,449,000	12,591,000	10,618,000	9,395,205	0	9,395,205	88.48	-1,222,795	-11.52		
什項設備	0	76,405,000	0	-18,000,000	58,405,000	52,929,000	51,613,790	0	51,613,790	97.52	-1,315,210	-2.48		
總 計	339,581,762	561,091,000	0	0	900,672,762	372,403,000	275,220,665	0	275,220,665	73.90	-97,182,335	-26.10		