
以前年度
保 留 數

第     頁   1

計畫名稱

本年度可用預算數

本 年 度
法    定
預 算 數

合   計
  (1)

差異或
落  後
原  因

累計預算
分 配 數
   (2) 實支數 應付

未付數

比較增減
執    行    情    形

本 年 度
奉准先行
辦 理 數

中華民國113 年 06 月份 單位:新臺幣元

合 計
 (3)

％
(3)/(2)

金額(4)=
(3)-(2)

％
(4)/(2)

調 整 數
改進措施

累  計  執  行  數

  200,000,000   257,615,644     5,000,000             0     0.00   57,615,644        -5,000,000  -100.00            0             0             0            0

東校區教學研究
大樓第二期及多
功能學生活動中
心新建工程

  200,000,000   257,615,644     5,000,000             0     0.00   57,615,644        -5,000,000  -100.00 因新建工程辦理

2次招標(113年2
月21日及5月3日

)皆流標，致113
年6月底前預算

尚未執行。

已請設計單位檢

討工程流標原因
並調整合理預算

，以賡續辦理公
開招標事宜，預

計於113年7月底

前辦理第3次公開
招標。

            0             0             0            0

  482,855,000   485,924,201   201,252,000   117,618,385    58.44    3,069,201       -83,633,615   -41.56            0             0   117,618,385            0

房屋及建築    48,500,000    51,569,201       500,000    22,124,683  4424.94    3,069,201        21,624,683  4324.94 因業務需要，核
實報支，故實際

數較預算數增加
。

            0             0    22,124,683            0

房屋及建築    48,500,000    51,569,201       500,000    22,124,683  4424.94    3,069,201        21,624,683  4324.94            0             0    22,124,683            0

機械及設備   379,040,000   369,040,000   161,986,000    55,878,463    34.50            0      -106,107,537   -65.50 各單位依業務實
際需要辦理請購

或核銷作業中。

已催請各單位盡
速辦理請購及核

銷事宜。

            0             0    55,878,463  -10,000,000

機械及設備   379,040,000   369,040,000   161,986,000    55,878,463    34.50            0      -106,107,537   -65.50            0             0    55,878,463  -10,000,000

交通及運輸設備     2,040,000    12,040,000    11,018,000     5,327,713    48.35            0        -5,690,287   -51.65 各單位依業務實
際需要辦理請購

核銷作業中。

已催請各單位盡
速辦理請購及核

銷事宜。

            0             0     5,327,713   10,000,000

交通及運輸設
備

    2,040,000    12,040,000    11,018,000     5,327,713    48.35            0        -5,690,287   -51.65            0             0     5,327,713   10,000,000

什項設備    53,275,000    53,275,000    27,748,000    34,287,526   123.57            0         6,539,526    23.57 因業務需要，核
實報支，故實際

數較預算數增加
。

            0             0    34,287,526            0

什項設備    53,275,000    53,275,000    27,748,000    34,287,526   123.57            0         6,539,526    23.57            0             0    34,287,526            0

  682,855,000   743,539,845   206,252,000   117,618,385    57.03   60,684,845       -88,633,615   -42.97            0             0   117,618,385            0

  682,855,000   743,539,845   206,252,000   117,618,385    57.03   60,684,845       -88,633,615   -42.97            0             0   117,618,385            0

  248,500,000   309,184,845     5,500,000    22,124,683   402.27   60,684,845        16,624,683   302.27            0             0    22,124,683            0

  379,040,000   369,040,000   161,986,000    55,878,463    34.50            0      -106,107,537   -65.50            0             0    55,878,463  -10,000,000

    2,040,000    12,040,000    11,018,000     5,327,713    48.35            0        -5,690,287   -51.65            0             0     5,327,713   10,000,000

   53,275,000    53,275,000    27,748,000    34,287,526   123.57            0         6,539,526    23.57            0             0    34,287,526            0

  682,855,000   743,539,845   206,252,000   117,618,385    57.03   60,684,845       -88,633,615   -42.97            0             0   117,618,385            0

以前年度
保 留 數

第     頁   1

計畫名稱

本年度可用預算數

本 年 度
法    定
預 算 數

合   計
  (1)

差異或
落  後
原  因

累計預算
分 配 數
   (2) 實支數 應付

未付數

比較增減
執    行    情    形

本 年 度
奉准先行
辦 理 數

中華民國113 年 06 月份 單位:新臺幣元

合 計
 (3)

％
(3)/(2)

金額(4)=
(3)-(2)

％
(4)/(2)

調 整 數
改進措施

累  計  執  行  數

  200,000,000   257,615,644     5,000,000             0     0.00   57,615,644        -5,000,000  -100.00            0             0             0            0

東校區教學研究
大樓第二期及多
功能學生活動中
心新建工程

  200,000,000   257,615,644     5,000,000             0     0.00   57,615,644        -5,000,000  -100.00 因新建工程辦理

2次招標(113年2
月21日及5月3日

)皆流標，致113
年6月底前預算

尚未執行。

已請設計單位檢

討工程流標原因
並調整合理預算

，以賡續辦理公
開招標事宜，預

計於113年7月底

前辦理第3次公開
招標。

            0             0             0            0

  482,855,000   485,924,201   201,252,000   117,618,385    58.44    3,069,201       -83,633,615   -41.56            0             0   117,618,385            0

房屋及建築    48,500,000    51,569,201       500,000    22,124,683  4424.94    3,069,201        21,624,683  4324.94 因業務需要，核
實報支，故實際

數較預算數增加
。

            0             0    22,124,683            0

房屋及建築    48,500,000    51,569,201       500,000    22,124,683  4424.94    3,069,201        21,624,683  4324.94            0             0    22,124,683            0

機械及設備   379,040,000   369,040,000   161,986,000    55,878,463    34.50            0      -106,107,537   -65.50 各單位依業務實
際需要辦理請購

或核銷作業中。

已催請各單位盡
速辦理請購及核

銷事宜。

            0             0    55,878,463  -10,000,000

機械及設備   379,040,000   369,040,000   161,986,000    55,878,463    34.50            0      -106,107,537   -65.50            0             0    55,878,463  -10,000,000

交通及運輸設備     2,040,000    12,040,000    11,018,000     5,327,713    48.35            0        -5,690,287   -51.65 各單位依業務實
際需要辦理請購

核銷作業中。

已催請各單位盡
速辦理請購及核

銷事宜。

            0             0     5,327,713   10,000,000

交通及運輸設
備

    2,040,000    12,040,000    11,018,000     5,327,713    48.35            0        -5,690,287   -51.65            0             0     5,327,713   10,000,000

什項設備    53,275,000    53,275,000    27,748,000    34,287,526   123.57            0         6,539,526    23.57 因業務需要，核
實報支，故實際

數較預算數增加
。

            0             0    34,287,526            0

什項設備    53,275,000    53,275,000    27,748,000    34,287,526   123.57            0         6,539,526    23.57            0             0    34,287,526            0

  682,855,000   743,539,845   206,252,000   117,618,385    57.03   60,684,845       -88,633,615   -42.97            0             0   117,618,385            0

  682,855,000   743,539,845   206,252,000   117,618,385    57.03   60,684,845       -88,633,615   -42.97            0             0   117,618,385            0

  248,500,000   309,184,845     5,500,000    22,124,683   402.27   60,684,845        16,624,683   302.27            0             0    22,124,683            0

  379,040,000   369,040,000   161,986,000    55,878,463    34.50            0      -106,107,537   -65.50            0             0    55,878,463  -10,000,000

    2,040,000    12,040,000    11,018,000     5,327,713    48.35            0        -5,690,287   -51.65            0             0     5,327,713   10,000,000

   53,275,000    53,275,000    27,748,000    34,287,526   123.57            0         6,539,526    23.57            0             0    34,287,526            0

  682,855,000   743,539,845   206,252,000   117,618,385    57.03   60,684,845       -88,633,615   -42.97            0             0   117,618,385            0



以前年度
保 留 數

第     頁   2

計畫名稱

本年度可用預算數

本 年 度
法    定
預 算 數

合   計
  (1)

差異或
落  後
原  因

累計預算
分 配 數
   (2) 實支數 應付

未付數

比較增減
執    行    情    形

本 年 度
奉准先行
辦 理 數

中華民國113 年 06 月份 單位:新臺幣元

合 計
 (3)

％
(3)/(2)

金額(4)=
(3)-(2)

％
(4)/(2)

調 整 數
改進措施

累  計  執  行  數
以前年度
保 留 數

第     頁   2

計畫名稱

本年度可用預算數

本 年 度
法    定
預 算 數

合   計
  (1)

差異或
落  後
原  因

累計預算
分 配 數
   (2) 實支數 應付

未付數

比較增減
執    行    情    形

本 年 度
奉准先行
辦 理 數

中華民國113 年 06 月份 單位:新臺幣元

合 計
 (3)

％
(3)/(2)

金額(4)=
(3)-(2)

％
(4)/(2)

調 整 數
改進措施

累  計  執  行  數


