
以前年度
保 留 數

第     頁   1

計畫名稱

本年度可用預算數

本 年 度
法    定
預 算 數

合   計
  (1)

差異或
落  後
原  因

累計預算
分 配 數
   (2) 實支數 應付

未付數

比較增減
執    行    情    形

本 年 度
奉准先行
辦 理 數

中華民國113 年 07 月份 單位:新臺幣元

合 計
 (3)

％
(3)/(2)

金額(4)=
(3)-(2)

％
(4)/(2)

調 整 數
改進措施

累  計  執  行  數

  200,000,000   257,615,644     5,000,000             0     0.00   57,615,644        -5,000,000  -100.00            0             0             0            0

東校區教學研究
大樓第二期及多
功能學生活動中
心新建工程

  200,000,000   257,615,644     5,000,000             0     0.00   57,615,644        -5,000,000  -100.00 因新建工程辦理

2次招標(113年2
月21日及5月3日

)皆流標，致113
年7月底前預算

尚未執行。

已請設計單位檢

討工程流標原因
並調整合理預算

，以賡續辦理公
開招標事宜，預

計於113年8月底

前辦理第3次公開
招標。

            0             0             0            0

  482,855,000   485,924,201   232,750,000   156,301,635    67.15    3,069,201       -76,448,365   -32.85            0             0   156,301,635            0

房屋及建築    48,500,000    51,569,201       500,000    22,284,084  4456.82    3,069,201        21,784,084  4356.82 因業務需要，核
實報支，故實際

數較預算數增加
。

            0             0    22,284,084            0

房屋及建築    48,500,000    51,569,201       500,000    22,238,984  4447.80    3,069,201        21,738,984  4347.80            0             0    22,238,984            0

未完工程-房屋
及建築

            0             0             0        45,100            0            45,100            0             0        45,100            0

機械及設備   379,040,000   368,780,000   191,033,000    85,504,930    44.76            0      -105,528,070   -55.24 各單位依業務實
際需要辦理請購

或核銷作業中。

已催請各單位盡
速辦理請購及核

銷事宜。

            0             0    85,504,930  -10,260,000

機械及設備   379,040,000   368,780,000   191,033,000    85,504,930    44.76            0      -105,528,070   -55.24            0             0    85,504,930  -10,260,000

交通及運輸設備     2,040,000    12,100,000    11,061,000    12,027,747   108.74            0           966,747     8.74            0             0    12,027,747   10,060,000

交通及運輸設
備

    2,040,000    12,100,000    11,061,000    12,027,747   108.74            0           966,747     8.74            0             0    12,027,747   10,060,000

什項設備    53,275,000    53,475,000    30,156,000    36,484,874   120.99            0         6,328,874    20.99 因業務需要，核
實報支，故實際

數較預算數增加
。

            0             0    36,484,874      200,000

什項設備    53,275,000    53,475,000    30,156,000    36,484,874   120.99            0         6,328,874    20.99            0             0    36,484,874      200,000

  682,855,000   743,539,845   237,750,000   156,301,635    65.74   60,684,845       -81,448,365   -34.26            0             0   156,301,635            0

  682,855,000   743,539,845   237,750,000   156,301,635    65.74   60,684,845       -81,448,365   -34.26            0             0   156,301,635            0

  248,500,000   309,184,845     5,500,000    22,284,084   405.17   60,684,845        16,784,084   305.17            0             0    22,284,084            0

  379,040,000   368,780,000   191,033,000    85,504,930    44.76            0      -105,528,070   -55.24            0             0    85,504,930  -10,260,000

    2,040,000    12,100,000    11,061,000    12,027,747   108.74            0           966,747     8.74            0             0    12,027,747   10,060,000

   53,275,000    53,475,000    30,156,000    36,484,874   120.99            0         6,328,874    20.99            0             0    36,484,874      200,000

以前年度
保 留 數

第     頁   1

計畫名稱

本年度可用預算數

本 年 度
法    定
預 算 數

合   計
  (1)

差異或
落  後
原  因

累計預算
分 配 數
   (2) 實支數 應付

未付數

比較增減
執    行    情    形

本 年 度
奉准先行
辦 理 數

中華民國113 年 07 月份 單位:新臺幣元

合 計
 (3)

％
(3)/(2)

金額(4)=
(3)-(2)

％
(4)/(2)

調 整 數
改進措施

累  計  執  行  數

  200,000,000   257,615,644     5,000,000             0     0.00   57,615,644        -5,000,000  -100.00            0             0             0            0

東校區教學研究
大樓第二期及多
功能學生活動中
心新建工程

  200,000,000   257,615,644     5,000,000             0     0.00   57,615,644        -5,000,000  -100.00 因新建工程辦理

2次招標(113年2
月21日及5月3日

)皆流標，致113
年7月底前預算

尚未執行。

已請設計單位檢

討工程流標原因
並調整合理預算

，以賡續辦理公
開招標事宜，預

計於113年8月底

前辦理第3次公開
招標。

            0             0             0            0

  482,855,000   485,924,201   232,750,000   156,301,635    67.15    3,069,201       -76,448,365   -32.85            0             0   156,301,635            0

房屋及建築    48,500,000    51,569,201       500,000    22,284,084  4456.82    3,069,201        21,784,084  4356.82 因業務需要，核
實報支，故實際

數較預算數增加
。

            0             0    22,284,084            0

房屋及建築    48,500,000    51,569,201       500,000    22,238,984  4447.80    3,069,201        21,738,984  4347.80            0             0    22,238,984            0

未完工程-房屋
及建築

            0             0             0        45,100            0            45,100            0             0        45,100            0

機械及設備   379,040,000   368,780,000   191,033,000    85,504,930    44.76            0      -105,528,070   -55.24 各單位依業務實
際需要辦理請購

或核銷作業中。

已催請各單位盡
速辦理請購及核

銷事宜。

            0             0    85,504,930  -10,260,000

機械及設備   379,040,000   368,780,000   191,033,000    85,504,930    44.76            0      -105,528,070   -55.24            0             0    85,504,930  -10,260,000

交通及運輸設備     2,040,000    12,100,000    11,061,000    12,027,747   108.74            0           966,747     8.74            0             0    12,027,747   10,060,000

交通及運輸設
備

    2,040,000    12,100,000    11,061,000    12,027,747   108.74            0           966,747     8.74            0             0    12,027,747   10,060,000

什項設備    53,275,000    53,475,000    30,156,000    36,484,874   120.99            0         6,328,874    20.99 因業務需要，核
實報支，故實際

數較預算數增加
。

            0             0    36,484,874      200,000

什項設備    53,275,000    53,475,000    30,156,000    36,484,874   120.99            0         6,328,874    20.99            0             0    36,484,874      200,000

  682,855,000   743,539,845   237,750,000   156,301,635    65.74   60,684,845       -81,448,365   -34.26            0             0   156,301,635            0

  682,855,000   743,539,845   237,750,000   156,301,635    65.74   60,684,845       -81,448,365   -34.26            0             0   156,301,635            0

  248,500,000   309,184,845     5,500,000    22,284,084   405.17   60,684,845        16,784,084   305.17            0             0    22,284,084            0

  379,040,000   368,780,000   191,033,000    85,504,930    44.76            0      -105,528,070   -55.24            0             0    85,504,930  -10,260,000

    2,040,000    12,100,000    11,061,000    12,027,747   108.74            0           966,747     8.74            0             0    12,027,747   10,060,000

   53,275,000    53,475,000    30,156,000    36,484,874   120.99            0         6,328,874    20.99            0             0    36,484,874      200,000



以前年度
保 留 數

第     頁   2

計畫名稱

本年度可用預算數

本 年 度
法    定
預 算 數

合   計
  (1)

差異或
落  後
原  因

累計預算
分 配 數
   (2) 實支數 應付

未付數

比較增減
執    行    情    形

本 年 度
奉准先行
辦 理 數

中華民國113 年 07 月份 單位:新臺幣元

合 計
 (3)

％
(3)/(2)

金額(4)=
(3)-(2)

％
(4)/(2)

調 整 數
改進措施

累  計  執  行  數

  682,855,000   743,539,845   237,750,000   156,301,635    65.74   60,684,845       -81,448,365   -34.26            0             0   156,301,635            0

以前年度
保 留 數

第     頁   2

計畫名稱

本年度可用預算數

本 年 度
法    定
預 算 數

合   計
  (1)

差異或
落  後
原  因

累計預算
分 配 數
   (2) 實支數 應付

未付數

比較增減
執    行    情    形

本 年 度
奉准先行
辦 理 數

中華民國113 年 07 月份 單位:新臺幣元

合 計
 (3)

％
(3)/(2)

金額(4)=
(3)-(2)

％
(4)/(2)

調 整 數
改進措施

累  計  執  行  數

  682,855,000   743,539,845   237,750,000   156,301,635    65.74   60,684,845       -81,448,365   -34.26            0             0   156,301,635            0


