
以前年度
保 留 數

第     頁   1

計畫名稱

本年度可用預算數

本 年 度
法    定
預 算 數

合   計
  (1)

差異或
落  後
原  因

累計預算
分 配 數
   (2) 實支數 應付

未付數

比較增減
執    行    情    形

本 年 度
奉准先行
辦 理 數

中華民國113 年 08 月份 單位:新臺幣元

合 計
 (3)

％
(3)/(2)

金額(4)=
(3)-(2)

％
(4)/(2)

調 整 數
改進措施

累  計  執  行  數

  200,000,000   257,615,644     5,000,000             0     0.00   57,615,644        -5,000,000  -100.00            0             0             0            0

東校區教學研究
大樓第二期及多
功能學生活動中
心新建工程

  200,000,000   257,615,644     5,000,000             0     0.00   57,615,644        -5,000,000  -100.00 因新建工程辦理

2次招標(113年2
月21日及5月3日

)皆流標，致預
算尚未執行。

已請設計單位檢

討工程流標原因
並調整合理預算

，設計單位已於1
13.8.12提送修正

後第3次招標文件

，專案管理單位
目前正審查中，

預計113年9月中
旬提送修正計畫

至教育部審查。

            0             0             0            0

  482,855,000   485,924,201   273,608,000   178,939,930    65.40    3,069,201       -94,668,070   -34.60            0             0   178,939,930            0

房屋及建築    48,500,000    51,569,201     9,000,000    22,284,084   247.60    3,069,201        13,284,084   147.60 因業務需要，核

實報支，故實際
數較預算數增加

。

            0             0    22,284,084            0

房屋及建築    48,500,000    51,569,201     9,000,000    22,238,984   247.10    3,069,201        13,238,984   147.10            0             0    22,238,984            0

未完工程-房屋
及建築

            0             0             0        45,100            0            45,100            0             0        45,100            0

機械及設備   379,040,000   358,780,000   219,080,000   104,556,046    47.73            0      -114,523,954   -52.27 各單位依業務實

際需要辦理請購
或核銷作業中。

已催請各單位盡

速辦理請購及核
銷事宜。

            0             0   104,556,046  -20,260,000

機械及設備   379,040,000   358,780,000   219,080,000   104,556,046    47.73            0      -114,523,954   -52.27            0             0   104,556,046  -20,260,000

交通及運輸設備     2,040,000    22,100,000    12,064,000    12,330,794   102.21            0           266,794     2.21 因業務需要，核

實報支，故實際
數較預算數增加

。

            0             0    12,330,794   20,060,000

交通及運輸設
備

    2,040,000    22,100,000    12,064,000    12,330,794   102.21            0           266,794     2.21            0             0    12,330,794   20,060,000

什項設備    53,275,000    53,475,000    33,464,000    39,769,006   118.84            0         6,305,006    18.84 因業務需要，核
實報支，故實際

數較預算數增加
。

            0             0    39,769,006      200,000

什項設備    53,275,000    53,475,000    33,464,000    39,769,006   118.84            0         6,305,006    18.84            0             0    39,769,006      200,000

  682,855,000   743,539,845   278,608,000   178,939,930    64.23   60,684,845       -99,668,070   -35.77            0             0   178,939,930            0

  682,855,000   743,539,845   278,608,000   178,939,930    64.23   60,684,845       -99,668,070   -35.77            0             0   178,939,930            0

以前年度
保 留 數

第     頁   1

計畫名稱

本年度可用預算數

本 年 度
法    定
預 算 數

合   計
  (1)

差異或
落  後
原  因

累計預算
分 配 數
   (2) 實支數 應付

未付數

比較增減
執    行    情    形

本 年 度
奉准先行
辦 理 數

中華民國113 年 08 月份 單位:新臺幣元

合 計
 (3)

％
(3)/(2)

金額(4)=
(3)-(2)

％
(4)/(2)

調 整 數
改進措施

累  計  執  行  數

  200,000,000   257,615,644     5,000,000             0     0.00   57,615,644        -5,000,000  -100.00            0             0             0            0

東校區教學研究
大樓第二期及多
功能學生活動中
心新建工程

  200,000,000   257,615,644     5,000,000             0     0.00   57,615,644        -5,000,000  -100.00 因新建工程辦理

2次招標(113年2
月21日及5月3日

)皆流標，致預
算尚未執行。

已請設計單位檢

討工程流標原因
並調整合理預算

，設計單位已於1
13.8.12提送修正

後第3次招標文件

，專案管理單位
目前正審查中，

預計113年9月中
旬提送修正計畫

至教育部審查。

            0             0             0            0

  482,855,000   485,924,201   273,608,000   178,939,930    65.40    3,069,201       -94,668,070   -34.60            0             0   178,939,930            0

房屋及建築    48,500,000    51,569,201     9,000,000    22,284,084   247.60    3,069,201        13,284,084   147.60 因業務需要，核

實報支，故實際
數較預算數增加

。

            0             0    22,284,084            0

房屋及建築    48,500,000    51,569,201     9,000,000    22,238,984   247.10    3,069,201        13,238,984   147.10            0             0    22,238,984            0

未完工程-房屋
及建築

            0             0             0        45,100            0            45,100            0             0        45,100            0

機械及設備   379,040,000   358,780,000   219,080,000   104,556,046    47.73            0      -114,523,954   -52.27 各單位依業務實

際需要辦理請購
或核銷作業中。

已催請各單位盡

速辦理請購及核
銷事宜。

            0             0   104,556,046  -20,260,000

機械及設備   379,040,000   358,780,000   219,080,000   104,556,046    47.73            0      -114,523,954   -52.27            0             0   104,556,046  -20,260,000

交通及運輸設備     2,040,000    22,100,000    12,064,000    12,330,794   102.21            0           266,794     2.21 因業務需要，核

實報支，故實際
數較預算數增加

。

            0             0    12,330,794   20,060,000

交通及運輸設
備

    2,040,000    22,100,000    12,064,000    12,330,794   102.21            0           266,794     2.21            0             0    12,330,794   20,060,000

什項設備    53,275,000    53,475,000    33,464,000    39,769,006   118.84            0         6,305,006    18.84 因業務需要，核
實報支，故實際

數較預算數增加
。

            0             0    39,769,006      200,000

什項設備    53,275,000    53,475,000    33,464,000    39,769,006   118.84            0         6,305,006    18.84            0             0    39,769,006      200,000

  682,855,000   743,539,845   278,608,000   178,939,930    64.23   60,684,845       -99,668,070   -35.77            0             0   178,939,930            0

  682,855,000   743,539,845   278,608,000   178,939,930    64.23   60,684,845       -99,668,070   -35.77            0             0   178,939,930            0



以前年度
保 留 數

第     頁   2

計畫名稱

本年度可用預算數

本 年 度
法    定
預 算 數

合   計
  (1)

差異或
落  後
原  因

累計預算
分 配 數
   (2) 實支數 應付

未付數

比較增減
執    行    情    形

本 年 度
奉准先行
辦 理 數

中華民國113 年 08 月份 單位:新臺幣元

合 計
 (3)

％
(3)/(2)

金額(4)=
(3)-(2)

％
(4)/(2)

調 整 數
改進措施

累  計  執  行  數

  248,500,000   309,184,845    14,000,000    22,284,084   159.17   60,684,845         8,284,084    59.17            0             0    22,284,084            0

  379,040,000   358,780,000   219,080,000   104,556,046    47.73            0      -114,523,954   -52.27            0             0   104,556,046  -20,260,000

    2,040,000    22,100,000    12,064,000    12,330,794   102.21            0           266,794     2.21            0             0    12,330,794   20,060,000

   53,275,000    53,475,000    33,464,000    39,769,006   118.84            0         6,305,006    18.84            0             0    39,769,006      200,000

  682,855,000   743,539,845   278,608,000   178,939,930    64.23   60,684,845       -99,668,070   -35.77            0             0   178,939,930            0

以前年度
保 留 數

第     頁   2

計畫名稱

本年度可用預算數

本 年 度
法    定
預 算 數

合   計
  (1)

差異或
落  後
原  因

累計預算
分 配 數
   (2) 實支數 應付

未付數

比較增減
執    行    情    形

本 年 度
奉准先行
辦 理 數

中華民國113 年 08 月份 單位:新臺幣元

合 計
 (3)

％
(3)/(2)

金額(4)=
(3)-(2)

％
(4)/(2)

調 整 數
改進措施

累  計  執  行  數

  248,500,000   309,184,845    14,000,000    22,284,084   159.17   60,684,845         8,284,084    59.17            0             0    22,284,084            0

  379,040,000   358,780,000   219,080,000   104,556,046    47.73            0      -114,523,954   -52.27            0             0   104,556,046  -20,260,000

    2,040,000    22,100,000    12,064,000    12,330,794   102.21            0           266,794     2.21            0             0    12,330,794   20,060,000

   53,275,000    53,475,000    33,464,000    39,769,006   118.84            0         6,305,006    18.84            0             0    39,769,006      200,000

  682,855,000   743,539,845   278,608,000   178,939,930    64.23   60,684,845       -99,668,070   -35.77            0             0   178,939,930            0


