
以前年度
保 留 數

第     頁   1

計畫名稱

本年度可用預算數

本 年 度
法    定
預 算 數

合   計
  (1)

差異或
落  後
原  因

累計預算
分 配 數
   (2) 實支數 應付

未付數

比較增減
執    行    情    形

本 年 度
奉准先行
辦 理 數

中華民國113 年 09 月份 單位:新臺幣元

合 計
 (3)

％
(3)/(2)

金額(4)=
(3)-(2)

％
(4)/(2)

調 整 數
改進措施

累  計  執  行  數

  200,000,000   257,615,644     5,000,000             0     0.00   57,615,644        -5,000,000  -100.00            0             0             0            0

東校區教學研究
大樓第二期及多
功能學生活動中
心新建工程

  200,000,000   257,615,644     5,000,000             0     0.00   57,615,644        -5,000,000  -100.00 因新建工程辦理

2次招標(113年2
月21日及5月3日

)皆流標，致預
算尚未執行。

經檢討工程流標

原因並調整合理
預算後，設計單

位提送之修正後
第3次招標文件，

專案管理單位113

.9.18已完成審查
。本校於113.9.1

8召開校務基金委
員會議，通過工

程總經費調增至4
3.26億元，設計

單位於113.10.1
提送修正計畫書

，本校將於提送
教育部審查通過

後，再辦理第3次

公開招標事宜。

            0             0             0            0

  482,855,000   485,924,201   314,166,000   232,338,140    73.95    3,069,201       -81,827,860   -26.05            0             0   232,338,140            0

房屋及建築    48,500,000    51,569,201    17,000,000    22,284,084   131.08    3,069,201         5,284,084    31.08 因業務需要，核
實報支，故實際

數較預算數增加
。

            0             0    22,284,084            0

房屋及建築    48,500,000    51,569,201    17,000,000    22,238,984   130.82    3,069,201         5,238,984    30.82            0             0    22,238,984            0

未完工程-房屋
及建築

            0             0             0        45,100            0            45,100            0             0        45,100            0

機械及設備   379,040,000   358,780,000   246,127,000   144,939,649    58.89            0      -101,187,351   -41.11 各單位依業務實
際需要辦理請購

或核銷作業中。

已催請各單位盡
速辦理請購及核

銷事宜。

            0             0   144,939,649  -20,260,000

機械及設備   379,040,000   358,780,000   246,127,000   144,939,649    58.89            0      -101,187,351   -41.11            0             0   144,939,649  -20,260,000

交通及運輸設備     2,040,000    22,100,000    14,067,000    18,548,719   131.86            0         4,481,719    31.86 因業務需要，核

實報支，故實際
數較預算數增加

。

            0             0    18,548,719   20,060,000

交通及運輸設
備

    2,040,000    22,100,000    14,067,000    18,548,719   131.86            0         4,481,719    31.86            0             0    18,548,719   20,060,000

什項設備    53,275,000    53,475,000    36,972,000    46,565,688   125.95            0         9,593,688    25.95 因業務需要，核

實報支，故實際

數較預算數增加
。

            0             0    46,565,688      200,000

以前年度
保 留 數

第     頁   1

計畫名稱

本年度可用預算數

本 年 度
法    定
預 算 數

合   計
  (1)

差異或
落  後
原  因

累計預算
分 配 數
   (2) 實支數 應付

未付數

比較增減
執    行    情    形

本 年 度
奉准先行
辦 理 數

中華民國113 年 09 月份 單位:新臺幣元

合 計
 (3)

％
(3)/(2)

金額(4)=
(3)-(2)

％
(4)/(2)

調 整 數
改進措施

累  計  執  行  數

  200,000,000   257,615,644     5,000,000             0     0.00   57,615,644        -5,000,000  -100.00            0             0             0            0

東校區教學研究
大樓第二期及多
功能學生活動中
心新建工程

  200,000,000   257,615,644     5,000,000             0     0.00   57,615,644        -5,000,000  -100.00 因新建工程辦理

2次招標(113年2
月21日及5月3日

)皆流標，致預
算尚未執行。

經檢討工程流標

原因並調整合理
預算後，設計單

位提送之修正後
第3次招標文件，

專案管理單位113

.9.18已完成審查
。本校於113.9.1

8召開校務基金委
員會議，通過工

程總經費調增至4
3.26億元，設計

單位於113.10.1
提送修正計畫書

，本校將於提送
教育部審查通過

後，再辦理第3次

公開招標事宜。

            0             0             0            0

  482,855,000   485,924,201   314,166,000   232,338,140    73.95    3,069,201       -81,827,860   -26.05            0             0   232,338,140            0

房屋及建築    48,500,000    51,569,201    17,000,000    22,284,084   131.08    3,069,201         5,284,084    31.08 因業務需要，核
實報支，故實際

數較預算數增加
。

            0             0    22,284,084            0

房屋及建築    48,500,000    51,569,201    17,000,000    22,238,984   130.82    3,069,201         5,238,984    30.82            0             0    22,238,984            0

未完工程-房屋
及建築

            0             0             0        45,100            0            45,100            0             0        45,100            0

機械及設備   379,040,000   358,780,000   246,127,000   144,939,649    58.89            0      -101,187,351   -41.11 各單位依業務實
際需要辦理請購

或核銷作業中。

已催請各單位盡
速辦理請購及核

銷事宜。

            0             0   144,939,649  -20,260,000

機械及設備   379,040,000   358,780,000   246,127,000   144,939,649    58.89            0      -101,187,351   -41.11            0             0   144,939,649  -20,260,000

交通及運輸設備     2,040,000    22,100,000    14,067,000    18,548,719   131.86            0         4,481,719    31.86 因業務需要，核

實報支，故實際
數較預算數增加

。

            0             0    18,548,719   20,060,000

交通及運輸設
備

    2,040,000    22,100,000    14,067,000    18,548,719   131.86            0         4,481,719    31.86            0             0    18,548,719   20,060,000

什項設備    53,275,000    53,475,000    36,972,000    46,565,688   125.95            0         9,593,688    25.95 因業務需要，核

實報支，故實際

數較預算數增加
。

            0             0    46,565,688      200,000



以前年度
保 留 數

第     頁   2

計畫名稱

本年度可用預算數

本 年 度
法    定
預 算 數

合   計
  (1)

差異或
落  後
原  因

累計預算
分 配 數
   (2) 實支數 應付

未付數

比較增減
執    行    情    形

本 年 度
奉准先行
辦 理 數

中華民國113 年 09 月份 單位:新臺幣元

合 計
 (3)

％
(3)/(2)

金額(4)=
(3)-(2)

％
(4)/(2)

調 整 數
改進措施

累  計  執  行  數

什項設備    53,275,000    53,475,000    36,972,000    46,565,688   125.95            0         9,593,688    25.95            0             0    46,565,688      200,000

  682,855,000   743,539,845   319,166,000   232,338,140    72.80   60,684,845       -86,827,860   -27.20            0             0   232,338,140            0

  682,855,000   743,539,845   319,166,000   232,338,140    72.80   60,684,845       -86,827,860   -27.20            0             0   232,338,140            0

  248,500,000   309,184,845    22,000,000    22,284,084   101.29   60,684,845           284,084     1.29            0             0    22,284,084            0

  379,040,000   358,780,000   246,127,000   144,939,649    58.89            0      -101,187,351   -41.11            0             0   144,939,649  -20,260,000

    2,040,000    22,100,000    14,067,000    18,548,719   131.86            0         4,481,719    31.86            0             0    18,548,719   20,060,000

   53,275,000    53,475,000    36,972,000    46,565,688   125.95            0         9,593,688    25.95            0             0    46,565,688      200,000

  682,855,000   743,539,845   319,166,000   232,338,140    72.80   60,684,845       -86,827,860   -27.20            0             0   232,338,140            0

以前年度
保 留 數

第     頁   2

計畫名稱

本年度可用預算數

本 年 度
法    定
預 算 數

合   計
  (1)

差異或
落  後
原  因

累計預算
分 配 數
   (2) 實支數 應付

未付數

比較增減
執    行    情    形

本 年 度
奉准先行
辦 理 數

中華民國113 年 09 月份 單位:新臺幣元

合 計
 (3)

％
(3)/(2)

金額(4)=
(3)-(2)

％
(4)/(2)

調 整 數
改進措施

累  計  執  行  數

什項設備    53,275,000    53,475,000    36,972,000    46,565,688   125.95            0         9,593,688    25.95            0             0    46,565,688      200,000

  682,855,000   743,539,845   319,166,000   232,338,140    72.80   60,684,845       -86,827,860   -27.20            0             0   232,338,140            0

  682,855,000   743,539,845   319,166,000   232,338,140    72.80   60,684,845       -86,827,860   -27.20            0             0   232,338,140            0

  248,500,000   309,184,845    22,000,000    22,284,084   101.29   60,684,845           284,084     1.29            0             0    22,284,084            0

  379,040,000   358,780,000   246,127,000   144,939,649    58.89            0      -101,187,351   -41.11            0             0   144,939,649  -20,260,000

    2,040,000    22,100,000    14,067,000    18,548,719   131.86            0         4,481,719    31.86            0             0    18,548,719   20,060,000

   53,275,000    53,475,000    36,972,000    46,565,688   125.95            0         9,593,688    25.95            0             0    46,565,688      200,000

  682,855,000   743,539,845   319,166,000   232,338,140    72.80   60,684,845       -86,827,860   -27.20            0             0   232,338,140            0


