
以前年度
保 留 數

第     頁   1

計畫名稱

本年度可用預算數

本 年 度
法    定
預 算 數

合   計
  (1)

差異或
落  後
原  因

累計預算
分 配 數
   (2) 實支數 應付

未付數

比較增減
執    行    情    形

本 年 度
奉准先行
辦 理 數

中華民國113 年 12 月份 單位:新臺幣元

合 計
 (3)

％
(3)/(2)

金額(4)=
(3)-(2)

％
(4)/(2)

調 整 數
改進措施

累  計  執  行  數

  200,000,000   257,615,644   257,615,644    15,973,608     6.20   57,615,644      -241,642,036   -93.80            0             0    15,973,608            0

東校區教學研究
大樓第二期及多
功能學生活動中
心新建工程

  200,000,000   257,615,644   257,615,644    15,973,608     6.20   57,615,644      -241,642,036   -93.80 主要係因新建工

程辦理2次招標(
113年2月21日及

5月3日)皆流標
所致。

本校於113.9.18

召開校務基金委
員會議，通過工

程總經費調增至4
3.26億元，嗣經

教育部113.11.25

函原則同意修正
本工程總工程經

費至43.26億元及
計畫期程至118年

。惟114.1.10第3
次開標仍無廠商

投標流標,刻正檢
討流標原因以賡

續辦理招標。

            0             0    15,973,608            0

  482,855,000   502,474,820   502,474,820   436,859,186    86.94    3,069,201       -65,615,634   -13.06   16,550,619             0   436,859,186            0

房屋及建築    48,500,000   114,992,881   114,992,881    63,456,196    55.18    3,069,201       -51,536,685   -44.82 主要係因職務宿
舍新建工程因歷

經7次開標無法
決標,致預算尚

未執行。

於113.9.18經校
務基金管理委員

會議通過調增總
工程經費為227,5

17,649元，嗣經
教育部113.12.26

函原則同意。第8
次招標已於114.1

.7開標,114.1.13

辦理評選。

   16,550,619             0    63,456,196   46,873,061

房屋及建築    48,500,000   114,992,881   114,992,881    63,405,846    55.14    3,069,201       -51,587,035   -44.86   16,550,619             0    63,405,846   46,873,061

未完工程-房屋
及建築

            0             0             0        50,350            0            50,350            0             0        50,350            0

機械及設備   379,040,000   284,582,589   284,582,589   270,642,949    95.10            0       -13,939,640    -4.90            0             0   270,642,949  -94,457,411

機械及設備   379,040,000   284,582,589   284,582,589   270,642,949    95.10            0       -13,939,640    -4.90            0             0   270,642,949  -94,457,411

交通及運輸設備     2,040,000    34,990,420    34,990,420    34,866,905    99.65            0          -123,515    -0.35            0             0    34,866,905   32,950,420

交通及運輸設
備

    2,040,000    34,990,420    34,990,420    34,866,905    99.65            0          -123,515    -0.35            0             0    34,866,905   32,950,420

什項設備    53,275,000    67,908,930    67,908,930    67,893,136    99.98            0           -15,794    -0.02            0             0    67,893,136   14,633,930

什項設備    53,275,000    67,908,930    67,908,930    67,893,136    99.98            0           -15,794    -0.02            0             0    67,893,136   14,633,930

  682,855,000   760,090,464   760,090,464   452,832,794    59.58   60,684,845      -307,257,670   -40.42   16,550,619             0   452,832,794            0

  682,855,000   760,090,464   760,090,464   452,832,794    59.58   60,684,845      -307,257,670   -40.42   16,550,619             0   452,832,794            0

以前年度
保 留 數

第     頁   1

計畫名稱

本年度可用預算數

本 年 度
法    定
預 算 數

合   計
  (1)

差異或
落  後
原  因

累計預算
分 配 數
   (2) 實支數 應付

未付數

比較增減
執    行    情    形

本 年 度
奉准先行
辦 理 數

中華民國113 年 12 月份 單位:新臺幣元

合 計
 (3)

％
(3)/(2)

金額(4)=
(3)-(2)

％
(4)/(2)

調 整 數
改進措施

累  計  執  行  數

  200,000,000   257,615,644   257,615,644    15,973,608     6.20   57,615,644      -241,642,036   -93.80            0             0    15,973,608            0

東校區教學研究
大樓第二期及多
功能學生活動中
心新建工程

  200,000,000   257,615,644   257,615,644    15,973,608     6.20   57,615,644      -241,642,036   -93.80 主要係因新建工

程辦理2次招標(
113年2月21日及

5月3日)皆流標
所致。

本校於113.9.18

召開校務基金委
員會議，通過工

程總經費調增至4
3.26億元，嗣經

教育部113.11.25

函原則同意修正
本工程總工程經

費至43.26億元及
計畫期程至118年

。惟114.1.10第3
次開標仍無廠商

投標流標,刻正檢
討流標原因以賡

續辦理招標。

            0             0    15,973,608            0

  482,855,000   502,474,820   502,474,820   436,859,186    86.94    3,069,201       -65,615,634   -13.06   16,550,619             0   436,859,186            0

房屋及建築    48,500,000   114,992,881   114,992,881    63,456,196    55.18    3,069,201       -51,536,685   -44.82 主要係因職務宿
舍新建工程因歷

經7次開標無法
決標,致預算尚

未執行。

於113.9.18經校
務基金管理委員

會議通過調增總
工程經費為227,5

17,649元，嗣經
教育部113.12.26

函原則同意。第8
次招標已於114.1

.7開標,114.1.13

辦理評選。

   16,550,619             0    63,456,196   46,873,061

房屋及建築    48,500,000   114,992,881   114,992,881    63,405,846    55.14    3,069,201       -51,587,035   -44.86   16,550,619             0    63,405,846   46,873,061

未完工程-房屋
及建築

            0             0             0        50,350            0            50,350            0             0        50,350            0

機械及設備   379,040,000   284,582,589   284,582,589   270,642,949    95.10            0       -13,939,640    -4.90            0             0   270,642,949  -94,457,411

機械及設備   379,040,000   284,582,589   284,582,589   270,642,949    95.10            0       -13,939,640    -4.90            0             0   270,642,949  -94,457,411

交通及運輸設備     2,040,000    34,990,420    34,990,420    34,866,905    99.65            0          -123,515    -0.35            0             0    34,866,905   32,950,420

交通及運輸設
備

    2,040,000    34,990,420    34,990,420    34,866,905    99.65            0          -123,515    -0.35            0             0    34,866,905   32,950,420

什項設備    53,275,000    67,908,930    67,908,930    67,893,136    99.98            0           -15,794    -0.02            0             0    67,893,136   14,633,930

什項設備    53,275,000    67,908,930    67,908,930    67,893,136    99.98            0           -15,794    -0.02            0             0    67,893,136   14,633,930

  682,855,000   760,090,464   760,090,464   452,832,794    59.58   60,684,845      -307,257,670   -40.42   16,550,619             0   452,832,794            0

  682,855,000   760,090,464   760,090,464   452,832,794    59.58   60,684,845      -307,257,670   -40.42   16,550,619             0   452,832,794            0



以前年度
保 留 數

第     頁   2

計畫名稱

本年度可用預算數

本 年 度
法    定
預 算 數

合   計
  (1)

差異或
落  後
原  因

累計預算
分 配 數
   (2) 實支數 應付

未付數

比較增減
執    行    情    形

本 年 度
奉准先行
辦 理 數

中華民國113 年 12 月份 單位:新臺幣元

合 計
 (3)

％
(3)/(2)

金額(4)=
(3)-(2)

％
(4)/(2)

調 整 數
改進措施

累  計  執  行  數

     -307,257,670

  248,500,000   372,608,525   372,608,525    79,429,804    21.32   60,684,845      -293,178,721   -78.68   16,550,619             0    79,429,804   46,873,061

  379,040,000   284,582,589   284,582,589   270,642,949    95.10            0       -13,939,640    -4.90            0             0   270,642,949  -94,457,411

    2,040,000    34,990,420    34,990,420    34,866,905    99.65            0          -123,515    -0.35            0             0    34,866,905   32,950,420

   53,275,000    67,908,930    67,908,930    67,893,136    99.98            0           -15,794    -0.02            0             0    67,893,136   14,633,930

  682,855,000   760,090,464   760,090,464   452,832,794    59.58   60,684,845      -307,257,670   -40.42   16,550,619             0   452,832,794            0

以前年度
保 留 數

第     頁   2

計畫名稱

本年度可用預算數

本 年 度
法    定
預 算 數

合   計
  (1)

差異或
落  後
原  因

累計預算
分 配 數
   (2) 實支數 應付

未付數

比較增減
執    行    情    形

本 年 度
奉准先行
辦 理 數

中華民國113 年 12 月份 單位:新臺幣元

合 計
 (3)

％
(3)/(2)

金額(4)=
(3)-(2)

％
(4)/(2)

調 整 數
改進措施

累  計  執  行  數

     -307,257,670

  248,500,000   372,608,525   372,608,525    79,429,804    21.32   60,684,845      -293,178,721   -78.68   16,550,619             0    79,429,804   46,873,061

  379,040,000   284,582,589   284,582,589   270,642,949    95.10            0       -13,939,640    -4.90            0             0   270,642,949  -94,457,411

    2,040,000    34,990,420    34,990,420    34,866,905    99.65            0          -123,515    -0.35            0             0    34,866,905   32,950,420

   53,275,000    67,908,930    67,908,930    67,893,136    99.98            0           -15,794    -0.02            0             0    67,893,136   14,633,930

  682,855,000   760,090,464   760,090,464   452,832,794    59.58   60,684,845      -307,257,670   -40.42   16,550,619             0   452,832,794            0


