
以前年度
保 留 數

第     頁   1

計畫名稱

本年度可用預算數

本 年 度
法    定
預 算 數

合   計
  (1)

差異或
落  後
原  因

累計預算
分 配 數
   (2) 實支數 應付

未付數

比較增減
執    行    情    形

本 年 度
奉准先行
辦 理 數

中華民國114 年 06 月份 單位:新臺幣元

合 計
 (3)

％
(3)/(2)

金額(4)=
(3)-(2)

％
(4)/(2)

調 整 數
改進措施

累  計  執  行  數

   40,000,000   281,642,036     4,026,000        26,250     0.65  241,642,036        -3,999,750   -99.35            0             0        26,250            0

東校區教學研究
大樓第二期及多
功能學生活動中
心新建工程

   40,000,000   281,642,036     4,026,000        26,250     0.65  241,642,036        -3,999,750   -99.35 新建工程案於11

4年1月10日及3
月26日辦理第3

、4次開標流標
後，第5次招標

以調增發包經費

至40億元、增加
契約工期、調降

履保金等措施招
標，惟114年6月

辦理開標，結果
仍流標，致預算

無法執行。

將以積極邀標洽

商拜訪為主要工
作，並適度展延

等標期；後續仍
依前次調增工程

預算後條件辦理

第6次公開招標。

            0             0        26,250            0

  459,430,000   510,948,851   201,432,851   147,750,398    73.35   51,518,851       -53,682,453   -26.65            0             0   147,750,398            0

房屋及建築    48,500,000   100,018,851    10,000,851     6,881,955    68.81   51,518,851        -3,118,896   -31.19 先鋒國際研發大
樓B1及2F裝修工

程使用執照取得
進度不如預期。

已催請業務單位
敦促辦理相關事

宜。

            0             0     6,881,955            0

房屋及建築    48,500,000   100,018,851    10,000,851     4,668,448    46.68   51,518,851        -5,332,403   -53.32            0             0     4,668,448            0

未完工程-房屋
及建築

            0             0             0     2,213,507            0         2,213,507            0             0     2,213,507            0

機械及設備   358,935,000   333,935,000   140,779,000    91,696,232    65.13            0       -49,082,768   -34.87 各單位依業務實

際需要辦理請購

或核銷作業中。

已催請各單位盡

速辦理請購及核

銷事宜。

            0             0    91,696,232  -25,000,000

機械及設備   358,935,000   333,935,000   140,779,000    91,696,232    65.13            0       -49,082,768   -34.87            0             0    91,696,232  -25,000,000

交通及運輸設備     5,590,000     5,590,000     2,920,000     4,806,220   164.60            0         1,886,220    64.60 因業務需要，核
實報支，故實際

數較預算數增加
。

            0             0     4,806,220            0

交通及運輸設
備

    5,590,000     5,590,000     2,920,000     4,806,220   164.60            0         1,886,220    64.60            0             0     4,806,220            0

什項設備    46,405,000    71,405,000    47,733,000    44,365,991    92.95            0        -3,367,009    -7.05            0             0    44,365,991   25,000,000

什項設備    46,405,000    71,405,000    47,733,000    44,365,991    92.95            0        -3,367,009    -7.05            0             0    44,365,991   25,000,000

  499,430,000   792,590,887   205,458,851   147,776,648    71.93  293,160,887       -57,682,203   -28.07            0             0   147,776,648            0

  499,430,000   792,590,887   205,458,851   147,776,648    71.93  293,160,887       -57,682,203   -28.07            0             0   147,776,648            0

以前年度
保 留 數

第     頁   1

計畫名稱

本年度可用預算數

本 年 度
法    定
預 算 數

合   計
  (1)

差異或
落  後
原  因

累計預算
分 配 數
   (2) 實支數 應付

未付數

比較增減
執    行    情    形

本 年 度
奉准先行
辦 理 數

中華民國114 年 06 月份 單位:新臺幣元

合 計
 (3)

％
(3)/(2)

金額(4)=
(3)-(2)

％
(4)/(2)

調 整 數
改進措施

累  計  執  行  數

   40,000,000   281,642,036     4,026,000        26,250     0.65  241,642,036        -3,999,750   -99.35            0             0        26,250            0

東校區教學研究
大樓第二期及多
功能學生活動中
心新建工程

   40,000,000   281,642,036     4,026,000        26,250     0.65  241,642,036        -3,999,750   -99.35 新建工程案於11

4年1月10日及3
月26日辦理第3

、4次開標流標
後，第5次招標

以調增發包經費

至40億元、增加
契約工期、調降

履保金等措施招
標，惟114年6月

辦理開標，結果
仍流標，致預算

無法執行。

將以積極邀標洽

商拜訪為主要工
作，並適度展延

等標期；後續仍
依前次調增工程

預算後條件辦理

第6次公開招標。

            0             0        26,250            0

  459,430,000   510,948,851   201,432,851   147,750,398    73.35   51,518,851       -53,682,453   -26.65            0             0   147,750,398            0

房屋及建築    48,500,000   100,018,851    10,000,851     6,881,955    68.81   51,518,851        -3,118,896   -31.19 先鋒國際研發大
樓B1及2F裝修工

程使用執照取得
進度不如預期。

已催請業務單位
敦促辦理相關事

宜。

            0             0     6,881,955            0

房屋及建築    48,500,000   100,018,851    10,000,851     4,668,448    46.68   51,518,851        -5,332,403   -53.32            0             0     4,668,448            0

未完工程-房屋
及建築

            0             0             0     2,213,507            0         2,213,507            0             0     2,213,507            0

機械及設備   358,935,000   333,935,000   140,779,000    91,696,232    65.13            0       -49,082,768   -34.87 各單位依業務實

際需要辦理請購

或核銷作業中。

已催請各單位盡

速辦理請購及核

銷事宜。

            0             0    91,696,232  -25,000,000

機械及設備   358,935,000   333,935,000   140,779,000    91,696,232    65.13            0       -49,082,768   -34.87            0             0    91,696,232  -25,000,000

交通及運輸設備     5,590,000     5,590,000     2,920,000     4,806,220   164.60            0         1,886,220    64.60 因業務需要，核
實報支，故實際

數較預算數增加
。

            0             0     4,806,220            0

交通及運輸設
備

    5,590,000     5,590,000     2,920,000     4,806,220   164.60            0         1,886,220    64.60            0             0     4,806,220            0

什項設備    46,405,000    71,405,000    47,733,000    44,365,991    92.95            0        -3,367,009    -7.05            0             0    44,365,991   25,000,000

什項設備    46,405,000    71,405,000    47,733,000    44,365,991    92.95            0        -3,367,009    -7.05            0             0    44,365,991   25,000,000

  499,430,000   792,590,887   205,458,851   147,776,648    71.93  293,160,887       -57,682,203   -28.07            0             0   147,776,648            0

  499,430,000   792,590,887   205,458,851   147,776,648    71.93  293,160,887       -57,682,203   -28.07            0             0   147,776,648            0



以前年度
保 留 數

第     頁   2

計畫名稱

本年度可用預算數

本 年 度
法    定
預 算 數

合   計
  (1)

差異或
落  後
原  因

累計預算
分 配 數
   (2) 實支數 應付

未付數

比較增減
執    行    情    形

本 年 度
奉准先行
辦 理 數

中華民國114 年 06 月份 單位:新臺幣元

合 計
 (3)

％
(3)/(2)

金額(4)=
(3)-(2)

％
(4)/(2)

調 整 數
改進措施

累  計  執  行  數

   88,500,000   381,660,887    14,026,851     6,908,205    49.25  293,160,887        -7,118,646   -50.75            0             0     6,908,205            0

  358,935,000   333,935,000   140,779,000    91,696,232    65.13            0       -49,082,768   -34.87            0             0    91,696,232  -25,000,000

    5,590,000     5,590,000     2,920,000     4,806,220   164.60            0         1,886,220    64.60            0             0     4,806,220            0

   46,405,000    71,405,000    47,733,000    44,365,991    92.95            0        -3,367,009    -7.05            0             0    44,365,991   25,000,000

  499,430,000   792,590,887   205,458,851   147,776,648    71.93  293,160,887       -57,682,203   -28.07            0             0   147,776,648            0

以前年度
保 留 數

第     頁   2

計畫名稱

本年度可用預算數

本 年 度
法    定
預 算 數

合   計
  (1)

差異或
落  後
原  因

累計預算
分 配 數
   (2) 實支數 應付

未付數

比較增減
執    行    情    形

本 年 度
奉准先行
辦 理 數

中華民國114 年 06 月份 單位:新臺幣元

合 計
 (3)

％
(3)/(2)

金額(4)=
(3)-(2)

％
(4)/(2)

調 整 數
改進措施

累  計  執  行  數

   88,500,000   381,660,887    14,026,851     6,908,205    49.25  293,160,887        -7,118,646   -50.75            0             0     6,908,205            0

  358,935,000   333,935,000   140,779,000    91,696,232    65.13            0       -49,082,768   -34.87            0             0    91,696,232  -25,000,000

    5,590,000     5,590,000     2,920,000     4,806,220   164.60            0         1,886,220    64.60            0             0     4,806,220            0

   46,405,000    71,405,000    47,733,000    44,365,991    92.95            0        -3,367,009    -7.05            0             0    44,365,991   25,000,000

  499,430,000   792,590,887   205,458,851   147,776,648    71.93  293,160,887       -57,682,203   -28.07            0             0   147,776,648            0


