

國立臺北科技大學校務基金

固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國115 年 04 月份

單位:新臺幣元

第 1 頁

計畫名稱	本年度可用預算數					累計預算 分 配 數 (2)	執 行 情 形						差異或 落 後 原 因	改進措施
	以前年度 保 留 數	本 年 度 法 定 預 算 數	本 年 度 奉准先行 辦 理 數	調 整 數	合 計 (1)		累 計 執 行 數				比較增減			
							實支數	應付 未付數	合 計 (3)	% (3)/(2)	金額(4)= (3)-(2)	% (4)/(2)		
專案計畫	245,901,580	50,000,000	0	0	295,901,580	47,700,000	0	0	0	0.00	-47,700,000	-100.00		
東校區教學研究大樓第二期及多功能學生活動中心新建工程	245,901,580	50,000,000	0	0	295,901,580	47,700,000	0	0	0	0.00	-47,700,000	-100.00	新建工程案第9次招標廢標，致預算無法執行。	儘速辦理後續招標作業。
一般建築及設備計畫	93,680,182	511,091,000	0	0	604,771,182	64,405,000	109,407,381	0	109,407,381	169.87	45,002,381	69.87		
土地改良物	0	0	0	46,000,000	46,000,000	25,000,000	44,240,910	0	44,240,910	176.96	19,240,910	76.96	因業務需要，核實報支，故實際數較預算數增加。	
土地改良物	0	0	0	46,000,000	46,000,000	25,000,000	44,240,910	0	44,240,910	176.96	19,240,910	76.96		
房屋及建築	93,680,182	58,551,000	0	-30,000,000	122,231,182	680,000	2,197,524	0	2,197,524	323.17	1,517,524	223.17	因業務需要，核實報支，故實際數較預算數增加。	
房屋及建築	93,680,182	58,551,000	0	-30,000,000	122,231,182	680,000	1,230,604	0	1,230,604	180.97	550,604	80.97		
未完工程-房屋及建築	0	0	0	0	0	0	966,920	0	966,920		966,920	--		
機械及設備	0	361,095,000	0	-16,000,000	345,095,000	19,807,000	28,536,890	0	28,536,890	144.07	8,729,890	44.07	因業務需要，核實報支，故實際數較預算數增加。	
機械及設備	0	361,095,000	0	-16,000,000	345,095,000	19,807,000	28,536,890	0	28,536,890	144.07	8,729,890	44.07		
交通及運輸設備	0	15,040,000	0	0	15,040,000	900,000	598,505	0	598,505	66.50	-301,495	-33.50	各單位依業務實際需要辦理請購或核銷作業中	已催請各單位盡速辦理請購及核銷事

國立臺北科技大學校務基金

固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國115 年 04 月份

單位:新臺幣元

第 2 頁

計畫名稱	本年度可用預算數					累計預算 分 配 數 (2)	執 行 情 形						差異或 落 後 原 因	改進措施
	以前年度 保 留 數	本 年 度 法 定 預 算 數	本 年 度 奉准先行 辦 理 數	調 整 數	合 計 (1)		累 計 執 行 數				比較增減			
							實支數	應付 未付數	合 計 (3)	% (3)/(2)	金額(4)= (3)-(2)	% (4)/(2)		
													。	宜。
交通及運輸 設備	0	15,040,000	0	0	15,040,000	900,000	598,505	0	598,505	66.50	-301,495	-33.50		
什項設備	0	76,405,000	0	0	76,405,000	18,018,000	33,833,552	0	33,833,552	187.78	15,815,552	87.78	因業務需要， 核實報支，故 實際數較預算 數增加。	
什項設備	0	76,405,000	0	0	76,405,000	18,018,000	33,833,552	0	33,833,552	187.78	15,815,552	87.78		
總 計	339,581,762	561,091,000	0	0	900,672,762	112,105,000	109,407,381	0	109,407,381	97.59	-2,697,619	-2.41		
不動產、廠房及 設備	339,581,762	561,091,000	0	0	900,672,762	112,105,000	109,407,381	0	109,407,381	97.59	-2,697,619	-2.41		
土地改良物	0	0	0	46,000,000	46,000,000	25,000,000	44,240,910	0	44,240,910	176.96	19,240,910	76.96		
房屋及建築	339,581,762	108,551,000	0	-30,000,000	418,132,762	48,380,000	2,197,524	0	2,197,524	4.54	-46,182,476	-95.46		
機械及設備	0	361,095,000	0	-16,000,000	345,095,000	19,807,000	28,536,890	0	28,536,890	144.07	8,729,890	44.07		
交通及運輸設備	0	15,040,000	0	0	15,040,000	900,000	598,505	0	598,505	66.50	-301,495	-33.50		
什項設備	0	76,405,000	0	0	76,405,000	18,018,000	33,833,552	0	33,833,552	187.78	15,815,552	87.78		
總 計	339,581,762	561,091,000	0	0	900,672,762	112,105,000	109,407,381	0	109,407,381	97.59	-2,697,619	-2.41		